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Waarom commissioning? | impact
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op de leverancier

—7= BITS,BRICKS, BEHAVIOUR

= GEBOUW
B 5 oovember || Supkcnival | Passtieirs” | Gty FHI G 5oWnsems

Waarom is commissioning van gebouwen nodig?

TNO / Halmos onderzoek:
van de installaties in bestaande gebouwen heeft problemen met juist functioneren.
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Energlt?ge ruik in gebouwen is " oger. an verwacht. = kwaliteitsborging voor de AANTONEN BEWIJSLAST
Onnodig veel comfortproblemen bij gebruikers leverancier, onderaannemer
en producent? Hoe kan de Producent - Leverancier ®)  Onderaannemer
leverancierde boawer ' Bewijslast voor nesgcJ Bewijslast voor dossier ‘

ondersteunen en van de
Oorzaken:

— 15% ontwerp fouten

— 25% in de fase van oplevering - Life cycle benadering

— 60% in gebruiksfase

nodige gegevens voorzien? Aannemer

Patricia Meijerink van .v Dossier v‘ Dossier
Nieman Kwaliteitsborging te Kwaliteitsborger )/ \/ergunninghouder (opdrachtgever)

Zwolle voerde een Geeft verklaring
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afstudeeronderzoek uit om Dossier en verklaring
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hierop meer grip te krijgen. Bevoegd gezag

Wie in de bouw is er bewust mee bezig, welke bouwvakker oo Ve da Wal

staat er dagelijks bij stil? We moeten ons schamen in de Trainer/consultant bij CBT Bouw
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Waarom commissioning?

-nn A

PPC s X
A\

—

THE PURPOSE OF A

4 BUSINESS IS TO CREATE AND
i !a“t KEEP A CUSTOMER

b _’
;& Y - Peter Drucker
N o O A~

2/07/2020



@ BI nnenkl I maat Dutch Building Commissioning Association

techniek

Zorg voor promotors!
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Hoe werkt tevredenheid?

Tevreden §
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Afwezig
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Wat Is commissioning

 Commissioning Is een kwaliteitsbeheersingsproces voor
net verifieren en documenteren van de afgesproken
prestaties van gebouw en installaties en die vooral ook te
porgen.
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http://www.dbca.nl/Commissioning/Het-commissioningproces
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Niveaus van commissioning
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Van Programma van Eisen... - tot Onderhoud en Beheer
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Niveaus van commissioning

Programma van
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Opleverprocedure
klimaatinstallaties en de
overdracht naar beheer
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V-model

Testprotocollen worden geschreven wanneer de specificaties worden vastgesteld
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Fasen van commissioning

« Commissioning tijdens voorbereidingsfase.
« Commissioning tijdens uitvoeringsfase.

« Commissioning bij oplevering.

« Commissioning bij onderhoudstermijn.
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(0)) Binnenklimaat
Mijn 10 tips

1. Start vanaf dag 1 met commissioning

Begin met een commissioning plan;

Werk in systemen, standaardiseer je plannen en testmethodes

Werk risico gestuurd;

Bespreek wat je doet met je klant;

Doe alles (100%), maar geen overkill;

Leg vast wat je doet (reproduceerbaar);

Maak commissioning laagdrempelig voor de mensen die het moeten doen
Werk integraal,

0. Benoem een verantwoordelijke kartrekker;

2
3
4
5
6
4
8
9
1

2/07/2020 12




@ Binnenklimaat
techniek

Commissioning tijdens voorbereidingsfase

* Specificeren
— Leg eenduidig vast wat de eis is (geen oplossing benoemen)
— Gebruik bijv. https://www.binnenklimaattechniek.nl/downloads/

* Ontwerp verificatie
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https://www.binnenklimaattechniek.nl/downloads/
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Commissioning tijdens uitvoeringsfase

IV =Visuele inspecties, afpersen, 10-testen
« OV =Inregelen & Functionele testen
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Commissioning bij oplevering
* Integraal testen

* Instructies gebruikers
 Documentatie
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Commissioning bij onderhoudstermijn

|

= ) [N
MONITOREN VAN DUURZAAM J
BEHEER EN ONDERHOUD ¢
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http://www.dbca.nl/DBCxA/Contact
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http://www.dbca.nl/DBCxA/Contact
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